

RELATÓRIO DE CUSTOS PARA CRIAÇÃO DO SISTEM DO GIVA

1. Resumo Executivo

Este documento apresenta a versão final actualizada dos custos operacionais e recursos estratégicos utilizados no desenvolvimento do projecto, contemplando conectividade, mentoria técnica, deslocações, alimentação e suporte de QA.

2. Detalhamento Financeiro

Categoria	Descrição	Total (Kz)
Internet	5 GB (7x), 15 GB (4x), adicional QA 5 GB	56.000
Mentoria	Manuel Dembo - acompanhamento por 3 dias	5.000
Operacional	Transporte (6.000) + alimentação (3.000)	9.000
TOTAL GERAL		70.000

3. Recursos Humanos e Performance

- Manuel Dembo: Desenvolvedor Full-Stack com mais de 5 anos de experiência, responsável por orientação estratégica.
- Edson Chico: Participação em sessão técnica presencial com carga de trabalho intensiva de 29 horas contínuas.
- Belmiro: Execução de testes de QA, suporte remoto e validação operacional.

4. Conclusão

O investimento total de 70.000 Kz foi aplicado directamente na evolução técnica do projecto, garantindo continuidade operacional, supervisão especializada e aceleração da entrega.